Donau-Hochwasserschutzdämme aus der Kaiserzeit – Sanierung erforderlich by Hohenegger, Michael & Sterl, Michaela
Conference Paper, Published Version
Hohenegger, Michael; Sterl, Michaela
Donau-Hochwasserschutzdämme aus der Kaiserzeit –
Sanierung erforderlich
Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen
Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit/Provided in Cooperation with:
Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und technische
Hydromechanik
Verfügbar unter/Available at: https://hdl.handle.net/20.500.11970/104604
Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested citation:
Hohenegger, Michael; Sterl, Michaela (2018): Donau-Hochwasserschutzdämme aus der
Kaiserzeit – Sanierung erforderlich. In: Technische Universität Dresden, Institut für
Wasserbau und technische Hydromechanik (Hg.): Wasserbauwerke im Bestand - Sanierung,
Umbau, Ersatzneubau und Rückbau. Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen 60. Dresden:
Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und technische Hydromechanik. S.
75-84.
Standardnutzungsbedingungen/Terms of Use:
Die Dokumente in HENRY stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, sofern keine abweichenden
Nutzungsbedingungen getroffen wurden. Damit ist sowohl die kommerzielle Nutzung als auch das Teilen, die
Weiterbearbeitung und Speicherung erlaubt. Das Verwenden und das Bearbeiten stehen unter der Bedingung der
Namensnennung. Im Einzelfall kann eine restriktivere Lizenz gelten; dann gelten abweichend von den obigen
Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.
Documents in HENRY are made available under the Creative Commons License CC BY 4.0, if no other license is
applicable. Under CC BY 4.0 commercial use and sharing, remixing, transforming, and building upon the material
of the work is permitted. In some cases a different, more restrictive license may apply; if applicable the terms of
the restrictive license will be binding.
Technische Universität Dresden – Fakultät Bauingenieurwesen 
Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik 
41. Dresdner Wasserbaukolloquium 2018 
„Wasserbauwerke im Bestand – Sanierung, Umbau,  
  Ersatzneubau und Rückbau“ 
 
 
 
B2
  S
aa
l 5
 
 
Donau-Hochwasserschutzdämme aus der Kaiser-
zeit – Sanierung erforderlich 
Michael Hohenegger 
Michaela Sterl 
 
Die Hochwasserschutzdämme linksufrig der Donau östlich von Wien werden auf 
einer Länge von rd. 62 km in fünf Baulosen zwischen Oktober 2017 und Ende 
2020 saniert. 
Vor rund 120 Jahren wurde das System des Marchfeldschutzdammes und seiner 
Rückstaudämme errichtet. In einigen Dammabschnitten erfolgten die letzten we-
sentlichen Sanierungsmaßnahmen in den 1970er Jahren, andere Dammabschnitte 
wurden seit der Errichtung noch nie saniert. Der stromauf des Projektgebiets gele-
gene Hochwasserschutz für Wien ist für eine Kapazität von bis zu 14.000 m³/s 
ausgelegt, dies entspricht dem Durchfluss des Hochwassers im Jahr 1501, mit 
dem höchsten bisher in Wien verzeichneten Pegelstand. Eine solche Hochwasser-
spitze wird durch Wien bis ins östliche Niederösterreich ungemindert weitergelei-
tet. Eine 2D-Modell-Berechnung aus dem Jahr 2011 ergab, dass die bestehenden 
Dammausbauhöhen den aktuellen Anforderungen teilweise nicht entsprechen. Die 
Hochwasserereignisse der letzten Jahre (2002, 2007, 2009 und – vor allem – 
2013) haben wertvolle Erkenntnisse bezüglich der Funktionsfähigkeit der Hoch-
wasserschutzdämme gebracht. Im Zuge des 300-jährlichen Hochwassers im Juni 
2013 kam es im Bereich der unsanierten Dammabschnitte zu Sickerwasseraustrit-
ten, Aufweichungen sowie Setzungen und in Folge zu Dammverteidigungsmaß-
nahmen. Aktuelle geotechnische Untersuchungen zeigen, dass eine Anpassung der 
Dämme an den Stand der Technik betreffend Standsicherheit, Dichtheit, Damm-
verteidigung und Ausgleich von Fehlhöhen dringend erforderlich ist. Folgende 
Sanierungsmaßnahmen werden entsprechend den Sanierungserfordernissen ab-
schnittsweise und teilweise in Kombination angewendet: Herstellung einer 
Dammdichtwand, Maßnahmen zur Vermeidung eines hydraulischen Grundbruchs 
(Auflastschüttung, Kiessäulen), Pumpwerke zur Qualmwasserableitung, land- und 
wasserseitige Schutzstreifen, Dammaufhöhung und Instandsetzung von Sonder-
bauwerken. 
Im Projektgebiet sind vielfältige, sich teilweise widersprechende Interessen, wie 
touristische Nutzung (Naherholungsgebiet, Donauradweg), ökologische Unter-
schutzstellung (Nationalpark, Natura 2000-Gebiet) und Landwirtschaft, in der 
Planung zu berücksichtigen. Um die rechtzeitige (Abschluss der Sanierung bis 
2020 als behördliche Vorschreibung) und ordnungsgemäße Umsetzung des Pro-
jektes zu gewährleisten, war die Ausarbeitung eines umfassenden Projektes unter 
Beiziehung von Experten vielfältiger Fachbereiche erforderlich. Die bauliche Um-
setzung der Baulose erfolgt gemäß einer Prioritätenreihung. 
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1 Veranlassung und Ziele 
Vor rund 120 Jahren, im Zuge der Donauregulierung Ende des 19. bis Anfang 
des 20. Jahrhunderts, wurde das System des Marchfeldschutzdammes und seiner 
Rückstaudämme errichtet, welches sowohl dem Hochwasserschutz der Stadt 
Wien als auch dem östlich gelegenen Umland (Niederösterreich) dient. 
Die letzten wesentlichen Sanierungsmaßnahmen am Dammsystem erfolgten in 
den späten siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. 
Im Zuge des Hochwassers im Juni 2013 kam es im Bereich der unsanierten 
Dammabschnitte des Marchfeldschutzdammes sowie der Rückstaudämme zu 
Sickerwasseraustritten, Aufweichungen sowie Setzungen und in Folge zu 
Dammverteidigungsmaßnahmen. 
Die Sanierung der bestehenden Hochwasserschutzdämme (Anpassung an den 
Stand der Technik) sowie abschnittsweise Dammaufhöhungen im Zuge des Pro-
jektes „Hochwasserschutz Donau – Marchfeldschutzdamm“ soll bis 2020 abge-
schlossen werden. 
2 Ausgangslage 
2.1 Bauherr 
Die Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) wurde 1927 als rechtliche 
Nachfolgerin der „Donau-Regulierungs-Commission“ zum Zweck der Erhaltung 
von Hochwasserschutzanlagen in Wien und Niederösterreich auf Basis eines 
Bundesgesetzes gegründet (Bundesgesetzblatt Nr. 372/1927). Sie besteht aus 
den drei Kurienpartnern Bund (Republik Österreich), Land Niederösterreich und 
Stadt Wien. 
Zu den Aufgaben der DHK zählen u.a. die Erhaltung der Schutz- und Damm-
bauten im Wirkungsbereich der DHK sowie die Organisation und Durchführung 
des Hochwasserdienstes. 
Geschäftsführende Stelle der DHK ist die via donau – Österreichische Wasser-
straßen-Gesellschaft mbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit). 
2.2 Projektgebiet und Projektumfeld 
Das Projektgebiet befindet sich linksufrig der Donau östlich von Wien und ist 
nachfolgend dargestellt. 
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Abbildung 1: Projektgebiet 
Ökologische Unterschutzstellung 
Die Hochwasserschutzdämme liegen zum Großteil innerhalb des „Nationalpark 
Donau-Auen“ und Natura 2000-Gebieten sowie anderer Schutzgebiete. Das Ge-
biet ist Brutplatz sowie Nahrungs- und Winterdurchzugsquartier zahlreicher ge-
schützter und hoch sensibler, störungsempfindlicher Vogelarten. Zudem gibt es 
im Projektgebiet Laich-, Nist-, Übersommerungs- und Überwinterungsquartiere 
von mehreren teils hochgradig gefährdeten Amphibien- und Reptilienarten (z.B. 
europäische Sumpfschildkröte). Weiters stellen die Dammflanken mit ihrer 
hochwertigen Vegetation, wie Trockenrasen und Vorkommen gefährdeter Arten 
(z.B. Orchideen), wesentliche Schutzgüter dar. 
Touristische Nutzung 
Im Gebiet des Nationalparks Donau-Auen sowie der näheren Umgebung finden 
sich eine Vielzahl an touristischen Nutzungen. Weiters führt die Nahelage des 
Projektgebiets zu Wien und Bratislava zu einer intensiven Nutzung der Donau-
auen als Naherholungsgebiet. Aufgrund der Führung des europäischen Radwegs 
Eurovelo 6 (Passau bis Bratislava), der Kamp-Thaya-March-Radroute und des 
Marchfeldkanalradwegs auf den Hochwasserschutzdämmen wird der Verbin-
dungskorridor zwischen Wien und Bratislava touristisch stark genutzt. 
Landwirtschaft 
Das Marchfeld ist eine rd. 900 km² große Tegel- und Schotterebene, die den öst-
lichen an Wien grenzenden Teil Niederösterreichs bildet. Das Marchfeld ist his-
torisch ein wichtiger Gemüselieferant Wiens und wird auch als „Kornkammer 
Österreichs“ bezeichnet. Im nahen Umfeld der Hochwasserschutzdämme kommt 
78 Donau-Hochwasserschutzdämme aus der Kaiserzeit – Sanierung erforderlich 
 
 
es daher zu intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, die teilweise bis an die 
Dämme heranreicht. 
2.3 Bedeutende Hochwasserereignisse 
Erst seit dem 19. Jahrhundert erfolgt die lückenlose Aufzeichnung von Hoch-
wasserereignissen. Nach historischen Berichten ereignete sich das größte Hoch-
wasser im Wiener Raum im Jahr 1501. Aufgrund von Hochwassermarken ober-
halb Wiens stellte man fest, dass im Jahr 1501 sogar 14.000 m³/s Wien passiert 
haben. An diesem Wert ist heute Wiens Hochwasserschutz ausgerichtet (Stadt 
Wien 2015). Der höchste tatsächlich gemessene Wert für den Wasserstand der 
Donau im Bereich des Projektgebiets wurde im Juni 2013 mit einem Durchfluss 
von 11.050 m³/s beobachtet (viadonau, 2014). 
3 Hochwasserschutzdämme linksufrig der Donau östlich von 
Wien 
3.1 Errichtung und  Funktionsweise 
Die Donau wurde durch zwei Flussverbauungen – in den 1870er und 1970er 
Jahren – reguliert und so die Hochwassergefahr für die Stadt Wien minimiert. 
Die Donauregulierung ist derart konzipiert, dass eine Hochwasserspitze von 
14.000 m³/s durch Wien ungehindert bis ins Marchfeld weitergeleitet werden 
kann. 
Im Zuge der ersten Donauregulierung wurde der heute als Marchfeldschutz-
damm bezeichnete linksufrige Damm errichtet (1870 – 1902). Zur Ableitung des 
Wassers aus dem Hinterland während der Dauer der Hochwässer dient der soge-
nannte Schönauer Schlitz (eine 61 m lange Öffnung im Damm), durch den Si-
cker- und Niederschlagswasser ungehindert in die mit Hochwasser gefüllte Do-
nau abrinnen können. Der Schönauer Rückstaudamm, der in einer Länge von 
10,5 km bis über Groß-Enzersdorf hinausführt, schützt das angrenzende March-
feld vor den in die Untere Lobau rückgestauten Hochwässern.  
Für das stromabwärts von Schönau gelegene Hinterland wurde mit dem soge-
nannten Stopfenreuther Schlitz eine analoge Einrichtung bei km 41,7 errichtet. 
In den Damm wurde eine Unterbrechung eingebaut und ein weiterer Damm von 
8 km Länge bis über Witzelsdorf hinaus gegen Eckartsau geführt, wo sich seine 
Dammkrone mit dem natürlichen Terrain verschneidet. 
Um ein vollständiges Entwässern des Hinterlandes zu erreichen, wurden mehre-
re Siele entlang des Dammsystems errichtet (Bitterer, 1969). 
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3.2 Aufbau 
Die Hochwasserschutzdämme wurden größtenteils mit dem im Zuge der Donau-
regulierung gewonnenen bzw. nahe der Baustelle verfügbaren Bodenmaterial 
geschüttet. Der Damm wurde auf das natürliche Gelände, bestehend aus quartä-
ren Ablagerungen der Donau, aufgeschüttet. Unter einer Oberflächenschicht aus 
feinen Ausanden und Aulehm stehen stark durchlässige Kiese und sandige Kiese 
an. Erst in größerer Tiefe sind die fester gelagerten und wenig durchlässigen ter-
tiären Feinklastika („Wiener Tegel“) anzutreffen. Vermutlich ab Damm-km 36,0 
sind auch frühere „Erddämme“ überschüttet bzw. aufgehöht worden, wodurch 
ein bindiger Erdkern, bestehend aus lokalen Auböden, vorhanden sein kann. 
Landseitig ist häufig ein abgestufter Steinfilter am Dammfuß vorhanden, wel-
cher einen schadlosen Austritt von Sickerwässern ermöglichen soll. Der größte 
Teil der wasserseitigen Böschung und die landseitige Dammböschung zwischen 
Berme und Dammfuß weisen ein Steinpflaster auf, das weitestgehend durch An-
landungen und eine Grasnarbe überdeckt ist. 
Die Rußbachrückstaudämme werden aufgrund des Rückstaues von Donauhoch-
wässern bis ca. Damm-km 9,6 beansprucht. Im Bereich der Wasserseiten ist eine 
Außendichtung mittels Kunststoffdichtungsbahn vorhanden, die mit ca. 20 cm 
Humus überdeckt ist und bis auf Höhe der Berme reicht. 
Tabelle 1 Dammgeometrie 
 Marchfeldschutz-
damm 
Schönauer Rück-
staudamm 
Rußbachrückstau-
dämme 
Durchschnittliche 
Höhe 
8 m 3 m 4 m 
Böschungsneigung 
Landseite 
1:2 1:3 1:3 
Böschungsneigung 
Wasserseite 
1:3 1:2,5 1:2 – 1:2,5 
Breite Dammkrone 5 – 6 m 
befestigt 
3 – 4 m 3 – 4 m 
befestigt 
Landseitige Berme Ja, befestigt 
(Breite 4 m) 
Nein Nein 
Wasserseitige Ber-
me 
Ja bereichsweise  Nein Ja (Breite 3 m) 
3.3 Bisherige Sanierungen 
Während die Dämme im gesamten Wiener Stadtgebiet einerseits im Zuge des 
Baues des Erholungsgebietes „Donauinsel“ und andererseits durch den Bau der 
Donauuferautobahn eine weitere Erhöhung erhalten haben, wurden in großen 
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Bereichen in Niederösterreich seit der Dammerrichtung vor über 120 Jahren 
keine Sanierungsmaßnahmen getroffen. In den 1970er Jahren und darüber hin-
aus wurde in Teilbereichen eine Tiefenverdichtung mit Sandzugabe in der 
Dammachse vorgenommen, um einerseits die Lagerungsdichte zu verbessern 
und andererseits die Durchlässigkeit der Schüttung zu verringern. In Teilab-
schnitten umfassten die damaligen Verbesserungen auch eine Dammaufhöhung 
auf eine dem Donauabfluss von 14.000 m³/s entsprechende Höhe zuzüglich 50 
cm Freibord. 
3.4 Zustandsbewertungen und Prioritätenreihung 
Zahlreiche geotechnische Voruntersuchungen sowie die Erfahrungen beim 
Hochwasser 2013 ergaben, dass die Hochwasserschutzdämme östlich von Wien 
in einem sanierungsbedürftigen Zustand sind. Es hat sich gezeigt, dass eine An-
passung an den Stand der Technik betreffend Standsicherheit, Dichtheit, 
Dammverteidigung und Ausgleich von Fehlhöhen dringend erforderlich ist 
(Blovsky, 2013 und Blovsky, 2015). 
Weiters zeigen hydraulische Modellierungen, dass die bestehenden Hochwasser-
schutzdämme teilweise nicht die erforderlichen Dammhöhen aufweisen und dass 
es bei einem HQ > 1000 zu unkontrollierten Überströmungen des Dammes 
kommen kann. Dadurch besteht die Gefahr von Dammbrüchen und Überströ-
mungen im Hochwasserfall, die wiederum ein erhebliches Gefährdungspotential 
in einer großen Anzahl von Katastralgemeinden darstellen (Pöyry, 2015). 
Die „Nullvariante“ – ein Belassen des bisherigen Zustandes ohne umfassende 
Sanierungsmaßnahmen und Aufhöhungen – stellt daher ein hohes volkswirt-
schaftliches Risiko dar. 
Aufgrund der hohen Längserstreckung des Projektgebiets wurde eine Staffelung 
der Bauumsetzung angestrebt, die Abwicklung erfolgt auf Basis einer Prioritä-
tenreihung. Für die Prioritätenreihung wurden folgende Kriterien bzw. Teilkrite-
rien bewertet: Erkenntnisse HW 2013 (Sicherheitshöhe HW 2013, Maßnahmen 
HW 2013, Verteidigbarkeit), Geotechnik (Lagerungsdichte, Auftriebsbruch, 
Einstauhöhe/landseitige Dammhöhe) und Gefährdungspotential (Gefährdungs-
potential (Einstautiefe, Zeit), Breschendurchfluss). Die Gewichtung der einzel-
nen Kriterien wurde auf Basis einer Sensitivitätsanalyse festgelegt. Ergänzend 
zu den o.a. Kriterien floss die Funktionsweise des Dammsystems in die Reihung 
der Bauumsetzung mit ein (viadonau, 2015). 
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4 Maßnahmen 
Entsprechend der vorstehenden Gegebenheiten gliedert sich das Projekt in zwei 
Teilaspekte: einerseits die Adaptierung der bestehenden Dammhöhen gemäß den 
hydraulischen Erfordernissen, andererseits die Sanierung der Dammanlagen in 
Hinblick auf den bautechnischen Stand der Technik. Damit sind sowohl Maß-
nahmen zur Verbesserung der Standsicherheit als auch vorbeugende Maßnah-
men zur Hintanhaltung von Versagensmechanismen während des Betriebs um-
fasst. 
4.1 Festlegung Dammausbauhöhen 
Basis für die Sanierung und die Festlegung der höhenmäßigen Anpassung sind 
die Erkenntnisse einer hydraulischen Modellierung (instationäres, zweidimensi-
onales Abflussmodell). Als wesentliche Aussage ist festzuhalten, dass mit dem 
Sanierungsprojekt bei einem Bemessungszufluss von 14.000 m³/s in das System 
und ein kontrolliertes Überströmen des Machfeldschutzdammes auf einer Länge 
von rd. 2,3 km (ab einem Durchfluss von 12.000 m³/s) ein Abfluss aus dem Sys-
tem (Abgabe Richtung Slowakei) von weniger als 13.200 m³/s eingehalten wird, 
was die Anforderungen der Grenzgewässerkommission erfüllt. Die erforderli-
chen Dammhöhen werden durch den Donauwasserspiegel bei diesem Abfluss 
zuzüglich einem entsprechenden Freibord bestimmt. 
4.2 Dammsanierung 
Die Maßnahmen zur Dammsanierung beinhalten im Wesentlichen folgende 
Elemente (DHK 2015): 
Dammkroneninstandsetzung 
Im Zuge der Damminstandsetzung wird die konsensgemäße Dammkronenhöhe 
wiederhergestellt. Geringfügige zwischenzeitlich eingetretene Setzungen der 
Dammkrone werden ausgeglichen.  
Dammdichtwand 
Die Dammdichtwand verhindert die Durchströmung des Dammkörpers und ver-
längert damit die Sickerlinie im Dammkörper bei wasserseitigem Einstau. Um 
die Abdichtung des gesamten Dammkörpers einschließlich der an der Damm-
aufstandsfläche anstehenden Deckschicht zu gewährleisten und eine Wasserwe-
gigkeit entlang der Unterkante der Deckschicht zu unterbinden, bindet die in 
Dammachse abgeteufte Dammdichtwand mind. 1,0 m in den Grundwasserkör-
per ein. Aufgrund der Mächtigkeit des Grundwasserkörpers sind Auswirkungen 
auf den Grundwasserhaushalt auszuschließen. Die Oberkante der Dammdicht-
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wand reicht generell bis 50 cm unter die projektierte Dammkronenhöhe. Die 
Dammdichtwand wird mit bewährten geotechnischen Bauverfahren, wie z.B. 
tiefreichende Bodenstabilisierung (TBS) hergestellt. 
Maßnahmen zur Vermeidung eines hydraulischen Grundbruches  
Deckschichtentspannung 
Zur Sicherung der Standsicherheit des Dammes sind landseitig Maßnahmen zur 
Auftriebsentlastung (Kiessäulen) erforderlich. Die Kiessäulen am landseitigen 
Dammfuß sind als durchlässige Verbindungen zwischen dem durchlässigem 
Kieskörper unterhalb der Deckschicht und der Geländeoberfläche konzipiert und 
stellen die Auftriebssicherheit durch die Durchörterung der relativ undurchlässi-
gen Deckschicht her. Das im Hochwasserfall am landseitigen Dammfuß im Un-
tergrund aufsteigende und unter Druck stehende Grund- und Sickerwasser kann 
in die Kiessäulen eintreten, entspannen und am landseitigen Dammfuß bis über 
die Geländeoberfläche aufsteigen und austreten. Die in unterschiedlichen Bau-
verfahren geschaffenen Kiessäulen mit einem Durchmesser von rd. 0,6 m sind 
vollkommen mit einem Filtervlies ummantelt und reichen unter die Deckschicht 
in die durchlässige Kiesschichte, wo sie in ausreichender Tiefe (mind. 1,0 m) 
einbinden. Die Achsabstände der Kiessäulen betragen im Regelfall 4,0 m. 
Wenn aufgrund zu erwartender nachteiliger Beeinflussungen von Rechten Drit-
ter (z.B. landwirtschaftliche Flächen) aufsteigende Qualmwasser aus den 
Kiessäulen gesammelt werden müssen, werden je nach Erfordernis in der Achse 
der Kiessäulen Drainagegräben am landseitigen Dammfuß ausgehoben, welche 
mit Vliesummantelung und in Schotterkörper verlegten Drainagerohren eine er-
forderliche Ab- und Weiterleitung der Qualmwasser am Dammfuß ermöglichen. 
Diese Weiterleitung erfolgt üblicherweise in Richtung eines Drainage-
pumpwerks, welches die gesammelten Qualmwasser wieder in die Donau zu-
rückpumpt. 
Auflastschüttung 
Als Alternative zur gezielten Druckentlastung über Kiessäulen wird eine Auf-
lastschüttung (Grobschlag, Steinwurf) am landseitigen Dammfuß auf Vlies ge-
schüttet. Diese stark sickerfähige Bodenauflast kann allenfalls auftretende Si-
ckerwässer am Dammfuß gefahrlos aufnehmen und wirkt mit der Gewichtskraft 
dem Auftrieb aus dem Untergrund entgegen. Breite und Stärke dieser Auflast-
schüttung richten sich nach den jeweiligen lokalen, geotechnischen Gegebenhei-
ten. Die Breite der Auflastschüttung beträgt im Regelfall rund die zweifache 
Dammhöhe. 
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Schutzstreifen 
Die Schutzstreifen sollen die Durchwurzelung des Dammfußes und in weiterer 
Folge auch des Dammkörpers durch anstehendes Gehölz verhindern. Weiters 
dienen die Schutzstreifen als Manipulationsfläche für die laufende Dammerhal-
tung und -pflege und sind vorrangig für die Mäharbeiten sowie den naturschutz-
fachlich vorgeschriebenen Mähgutabtransport erforderlich. Im Hochwasserfall 
wird der landseitige Schutzstreifen zusätzlich für die Dammbeobachtung (Be-
obachtung von allfällig austretendem Sickerwasser am Dammfuß) und im Ernst-
fall für die Maßnahmen der Dammverteidigung verwendet. Das gehölzfreie 
Lichtraumprofil beträgt in der Breite 3 m und in der Höhe 4,50 m. 
4.3 Dammaufhöhung 
Die Dammaufhöhung erfolgt durchgehend mittels erdbaulicher Baumaßnahmen 
durch Anpassung der Dammgeometrie. Der dafür erforderliche Platzbedarf wird 
je nach Bestandsverhältnissen durch Reduzierung der Dammkronenbreite, Re-
duzierung der Bermenbreite, steilere Böschungsneigungen oder Grundbeanspru-
chung am Böschungsfuß geschaffen. Grundsätzlich werden die Maßnahmen an 
den Böschungen (betroffene naturschutzfachliche Schutzgüter) sowie der gene-
relle Platzbedarf (erforderliche Rodungen) gering gehalten, um allfällige negati-
ve ökologische Auswirkungen möglichst hintanzuhalten (DHK, 2015). 
5 Aktueller Projektstatus 
Die Hochwasserschutzdämme linksufrig der Donau östlich von Wien werden 
auf einer Länge von rd. 62 km Länge in fünf Baulosen zwischen Oktober 2017 
und Ende 2020 saniert. 
Die erforderlichen materienrechtlichen Bewilligungsverfahren (Wasserrecht, 
Naturschutzrecht, Nationalparkrecht, Forstrecht, Verkehrsrecht) wurden nach 
einer intensiven Planungsphase im Frühjahr 2017 abgeschlossen. Bereits im Jahr 
2016 wurden archäologische Erkundungen zwecks Baufeldfreigabe durchge-
führt. Mit 02. Oktober 2017 haben als weitere Bauvorbereitungsmaßnahme die 
Schlägerungs- und Rodungsarbeiten begonnen. 
Derzeit befinden sich drei der vorgesehen fünf Baulose im Bau. In den übrigen 
Baulosen starten die Bauarbeiten im Jahr Frühjahr bzw. Sommer 2018. 
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